JEGYZOKONYVY
Esemény: 4 lednyviri évoda bévitése™— bira'ldbizomégi iilés

Helye: Lednyvgr Kozség ()nkorm:inpala
2518 Lednyvir, Erzsébet utca 88.
Ideje: 2023.05.!8., 14:00 6ra

Jelen vannak: 13sq Jjelen Jegyzékonyy aliiroi
Tirgy: Birilg bizottsigi iilés 5 kézbeszerzési ] jards eredményérg)
Az ajanlatiétel; hatariddig az alabp; ajanlatok érkeztek-

l.
Ajanlattevé npeve: ZaFiR Mémok Tanacsadé  Korlatolt Felelosségi T arsasig (vezetg
ajanlattev)

Székhelye: 2800 Tatabanya Tancsics M. Utea 93,

Koz6s ajanlatiéte] esetén a kozos ajanlattevék peve €s székhelye: Nem relevans

Netto ajanlati ar (HUF): 117 344 782

Az eljarast megindito felhjvas I1.1.3) pontjanak M/2 a) pontj: szerinti alkalmasségi
minimumkévele!ményben szerepld szakember tobblet tapasztalata ( min.0, max 36 hénap)
Szakember neve: Zink Ferenc Robert

Tobblet tapasztalat (hénap): 36

Az eljarast megindit6 felhivas | I1.1.3) pontjanak M/2b) pontja szerinti afkalmasségi

Szakember neve: Nagy Zsolt

Tobblet lapasztalat (honap): 36

Kt’imyezetterhe!&si ertek (kdrnyezetterheles minimalizilisa erdekében) (Osszesitert CO erték)
8

Ajanlattevd neve: MOLNAR & MOLNAR Epitéipari, Kereskedelmi s Szolgaltato Korlatolt
Felel6sségyi Tarsasig (vezetg aja’nlattevﬁ}

Székhelye: 2500 Esztergom Damjanich Janos Ut 57/A :

Kozos ajanlattétel esetén 4 kozos ajanlattevok neve szék'ielye: MOLNAR & MOLNAR
KFT 2500 Esztergom, Damjanich gt 57 A

Nett6 ajanlati ar (HUF)- |2 067 561

Az eljarast megindito felhivas 11| 1.3) pontjanak M/2 a) pontja szerinti a]ka]masségi
minimumkﬁvetelményhen Szereplo szakember tobblet tapasztalata ( min.0, max 36 honap)
Szakember neve- Polyak Katalin

Tobblet tapasztalag (hénap): 36

Kc"}rnyezctterhelési erték (kémyezeltcrhelés minimaliza)asa erdekében) (Osszesitett CO eértek)
- 218,6492

3
Alanlattevé neye- Clear Body Kft ¢ vezelo ajanlattev)

Székhelye: 1095 Budapest Ipar Utca 2/B 6 Em 16.

K620 ajanlattéte] eseten a kozos ajanlattevok peye €s székhelye' Clear Body Kft.
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Netto ajanlati ar (HUF): 130 500 455
Az eljarast megindito felhivas IT1.1.3) pontjanak M/2.a) pontja szerinti alkalmassagi

minimumkovetelményben szerepld szakember tobblet tapasztalata ( min.0, max.36 honap)
Szakember neve: Koltay Péter

Tobblet tapasztalat (honap): 36

Az eljarast megindito felhivas I11.1.3) pontjanak M/2.b) pontja szerinti alkalmassagi
minimumkovetelményben szerepld szakember tobblet tapasztalata ( min.0, max.36 honap)
Szakember neve: Stekler Istvan

Tobblet tapasztalat (honap): 36

Kornyezetterhelési értek (kornyezetterhelés minimalizalasa érdekében) (osszesitett CO ertck)
- 45 000

4.

Ajanlattevd neve: CONSTRUM Epitipari Fovallalkozo Kft. (vezetd ajanlattevo)

Székhelye: 1062 Budapest Andrassy Ut 61.

Kozos ajanlattétel esetén a kozos ajanlattevok neve és székhelye: 1062 Budapest, Andrassy Gt
61

Netto ajanlati ar (HUF): 90 969 951

Az eljarast megindito felhivas I111.3) pontjanak M/2.a) pontja szerinti alkalmassagi
minimumkovetelményben szereplé szakember tobblet tapasztalata ( min.0, max.36 honap)
Szakember neve: Tatrai Tibor

Tobblet tapasztalat (honap): 36

Az eljarast megindito felhivas I11.1.3) pontjanak M/2.b) pontja szerinti alkalmassagi
minimumkovetelményben szerepld szakember tobblet tapasztalata ( min.0, max 36 honap)
Szakember neve: Makai Péter

Tobblet tapasztalat (honap): 36

Komyezetterhelési érték (koryezetterhel€s minimalizalasa érdekében) (Osszesitett CO értek)
-2 308 838,2768

o

Ajanlattevé neve: ULMOD-BAU Epitoipari Korlatolt Feleldsségi Tarsasag (vezetd
ajanlattevo)

Székhelye: 2518 Leanyvar Vardomb Utca 56.

Kozos ajanlattétel esetén a kozos ajanlatievok neve és székhelye: ULMOD-BAU Kft 2518.
Leanyvar Vardomb u.56

Netto ajanlati ar (HUF): 138 975 747

Az eljarast megindito felhivas 111.1.3) pontjanak M/2.a) pontja szerinti alkalmassagi
minimumkovetelményben szerepld szakember tobblet tapasztalata ( min 0, max.36 honap)
Szakember neve: Nagy Jozsef

Taobblet tapasztalat (honap): 36

Az eljarast megindito felhivas I11.1.3) pontjanak M/2.b) pontja szerinti alkalmassagi
minimumkovetelményben szereplo szakember tobblet tapasztalata ( min.0, max 36 honap)
Szakember neve: Muhi Gergely

Tobblet tapasztalat (honap): 36

Kornyezetterhelési érték (kornyezetterhelés minimalizalasa érdekében) (dsszesitett CO értek)
1

6.

Ajanlattevd neve: DENCO Klimatechnikai Szolgaltatd és Kereskedelmi Korlatolt
Felellosségl Tarsasag (vezeto ajanlattevo)

Székhelye: 2100 Godollo Faiskola Tér 13

Kozos ajanlattétel esetén a kozos ajanlattevok neve és székh slye: Denco Kft. 2100 Godalld,
Faiskola tér 13.

Nettd ajanlati ar (HUF): 91 020 042
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Az eljarast megindito felhivas II1.1.3) pontjanak M/2 a) pontja szerinti alkalmassagi
minimumkovetelményben szereplo szakember tobblet tapasztalata ( min 0, max.36 honap)
Szakember neve: Maté Sandor

Tobblet tapasztalat (honap): 36

Az cljarast megindito felhivas I 1.3) pontjanak M/2.b) pontja szerinti alkalmassagi
minimumkovetelményben szereplo szakember tobblet tapasztalata ( min 0, max.36 honap)
Szakember neve: Jankovich Henrik Laszlo

Tobblet tapasztalat (honap): 36

Kornyezetterhelési érték (kornyezetterhelés minimalizalasa érdekében) (osszesitett CO értek)
25770

A kozbeszerzési eljarasban elGirasra keriilt a szakmai ajanlat részeként organizacios terv
benyujtasa az ajanlatban. A Clear Body Kft, a DENCO Klimatechnikai Szolgaltato és
Kereskedelmi Kft., a MOLNAR & MOLNAR Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. és
az ULMOD-BAU Epitéipari Kft. ezen organizaciés tervet nem csatolta, amely
vonatkozasaban hianypotlasi  felhivas megkiildésére nincs lehetoség, figyelemmel a
Kozbeszerzési Dontobizottsag D.340/2022. szamu hatarozatéara is.

Ezen ajanlatok a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan- valamint Leanyvar Kozség
Onkormanyzat Képviselo-testuletének 15/2023. (11.06) L K OKt hatirozata alapjan -
ervénytelenek.

A Kbt. 71-72. § szerinti jogintézmények alkalmazisira a= alabbi ajinlattevéok esetében
keriilt sor az aldbbiak szerint:(adott esetben):

2023.04.12-én hianypétlasi felhivis és felviligositis kérés keriilt megkiildésre az alibbi
ajanlattevék részére:

Ajanlattevo neve: ZaFiR Mérnok Tanacsado Kft.
Székhelye: 2800 Tatabanya Tancsics M. Utca 93.

Ajanlattevo neve: CONSTRUM Epitﬁipaﬁ Fovallalkozo Kft. (vezetd ajanlattevd)
Székhelye: 1062 Budapest Andrassy Ut 61.

A hianypotlas és felvilagositas teljesitésének hatarideje 2023.04.19., 10:00 6ra volt.
Az ajanlati kotottség meghosszabbitasara kettd alkalommal keriilt sor az alabbiak szerint:

2023.03.13-an, 2023.05.19. napjaig. illetve 2023.05.12-én 2023.07.07 napjaig. Az ajanlati
kotottseget mindketto ajanlattevo (ZaFiR Mémok Tanacsado Kft. és CONSTRUM Epitoipari
Fovallalkozd Kft) fenntartotta.

A hianypatlasi felhivasban és felvilagositas kérésben foglaltaknak a CONSTRUM Epitéipari
Fovallalkozo Kft. az arra megadott hataridoben nem tett megfelelden eleget, igy ajanlata a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan érvénytelen, az alabbiak alapjan:

A 2023.04 12-i hianypotlasi felhivasban és felvilagositas kerésben tobbek kozott eldirasra
kerult:

Ajanlatkérd az Utmutatoban el6irta, hogy az ajanlat részként csatolandd organizacios terv
Ajanlatkeérd részletesen eldirta az organizacios tervvel kapcsolatos ajanlatkérdi eldirasokat

Ajanlattevo csatolta az organizacios tervét, azonban az alabbi hianyokat vette észre:
1. A technologiai leiras nem tartalmaz a kiiras szerint el6irt projektspecifikus elemeket: a) az
adott épitési atemben elvégzendd munkak bemutatasa; b) az :gyes munkafolyamatokat, azok
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technologiajanak bemutatasa kulonos tekintettel a munkaterilet igényre, c) az épites
megvalOsitasahoz szilkséges anyagok anyagmozgatasanak bemutatasa;
az ajanlattételi felhivas szerint: "Az épitési iitemek az Ajanlattevd altal a kivitelezés soran
tervezett azon épitési szakaszok, amelyek egymastol eltérd teriletigényiiek, valamint eltéro
idoben valosulnak meg ”
2. Ajanlattevd a TE kimutatas osszesitésben a kozteruleti tertlethasznélatot is beszamitotta.
Az ajanlattételi felhivas szerint: "Az Ajanlattevonek részletes organizacios tervben kell
kimutatnia a 342/1 hrsz-ui ingatlanon az épitéssel osszefuggésben igénybe venni kivant terulet
meéretét” A TE kimutatas nem az ajanlattételi felhivasban foglaltaknak megfelelden készult.
3. Ajanlattevd TE kimutatasaban 4 organizacidés uteriet hatarozott meg azonban
minddsszesen 2 iitemre vonatkozo csatolt organizacios tervet. az ajanlattételi felhivas szerint:
" Az épitési utemenkénti organizacios terv kotelezo tartalmi elemei  a) organizacios
helyszinrajz (itemenként)”
4. Az organizacios helyszinrajzon bemutatott teriletigénybevétel nem felel meg az
ajanlattételi felhivasban foglalt el6irasoknak, megpedig:

-a) Az ajanlattevd altal csatolt organizacios helyszinrajzok szerint az ajanlattételi
dokumentacioban csatolt helyszinrajzon jelolt kiilso bejarattol a jelolt B épilet bejarata csak
munkaterilleten vald athaladassal kozelithetd meg az ajanlattételi felhivas szerint: "
Ajanlattevo koteles az épitési organizaciot oly modon szervezni, hogy mindket épilet bejarata
a kozterileti személybejard kaputdl munkaterileten torténd athaladas nelkul biztonsagosan
megkozelithetd legyen. "
-b) az épiilet hatso udvara az ajanlattevé altal csatolt organizacios helyszinrajzokon igénybe
nem vett teriiletként szerepel, azonban az ajanlattételi dokumentacioban csatolt helyszinrajzon
jelolt A és B épilletek bejarataitol ezen igénybe nem vett teriletként jelolt terulet csak
munkateriileten vald athaladassal kozelithetd meg. az ajanlattételi felhivas szerint: " Az
intézmény szamaéra abban az esetben tekinthetd hasznalhatér ak egy tertlet/teriiletrész, ha a
.K-ET-1.01 Helyszinrajz - tervezett - organizacio pdf” file nevii helyszinrajzon a ,B" jeli
épiilet bejaratatol, és az , A” jell épilet bejaratato] munkateruleten torténd athaladas nelkul
biztonsagosan megkozelitheto."
S. Az ajanlatievd altal csatolt organizaciés dokumentumok nem tartalmazzak az egyes
organizacios utemek kezdo és befejezd idopontjat.
6. Az ajanlattevo altal csatolt idéterv szerint a kivitelezési munkék befejezésének napja 2024.
09. 27. A megadott idopont késobbi, mint az ajanlattételi felhivasban meghatarozott teljesitési
hataridé.
7. Az ajanlattev altal csatolt idéterv nem tartalmazza killon a meglévd, bovitéssel érintett
épiiletben végzendd munkafolyamatokat, az ajanlattételi felhivas szerint:" Idoterv formaja,
tartalma - a meglévd, bovitéssel érintett épiiletben végzendd munkafolyamatok kulon
tevékenység soronként szerepeltetése;”
8. Az ajanlattevo altal csatolt idéterv nem tartalmaz mérfoldkoé megjeloléseket; az ajanlattételi
felhivas szerint:" Id6terv formaja, tartalma - mérfoldkovek idopontjanak megadasa,”
9. Az ajanlattevd altal csatolt idoterv 25 tételsorbol all; szi mos tevékenyseget nem-, vagy
nem kelld részletezettséggel tartalmaz, példaul tobbek kozott:

- "falazas és tetd készitése, valaszfalazas" - komplex sor

- "akadalymentes mosdo épités szerelvényezes” - komplex sor

- pince betoltés

- meglévd A épiiletben végzett munkak (pl légtechnika, tetdjavitas)

- korlat epites

- belso térburkolasok

- belso lepesoepites

az ajanlattételi felhivas szerint. "Az idotervben minden elvégzendd fotevekenyseget
szerepeltetni kell. Kilénosen azon tevékenységeket, amelyek az épitési teriilethasznalatot
befolvasoljak, valamint amelyek a meglévo épiiletekben végzendok." Az ajanlatkéro tovabba
részletes iranymutatast adott az ajanlattételi felhivasban a fotevékenységek es kiegészito
tevékenységek vonatkozasaban.
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10. A benyujtott két organizacios tervlap szerint az A épiilet megkozelitése minden esetben a
meglevo, de felujitasra tervezett jardan torténik: Ajanlattevé organizacids tervében nem
mutatta be, hogy a bejarati burkolatok és Iépcsok felujitasa mikor torténik, ill. ezek épitése
alatt az A jelii épiilet bejarata hogyan kozelithetd meg

1. A benyujtott organizaciés dokumentumokban nem kerillt meghatarozasra a meglévéd
epuletekben vegzendé munkak idobeli utemezése, a dokumentumokban ajanlatievd nem
hatarozta meg a tervezett mikdodési sziinet két hetes idotartamanak a tervezett kezdd és
befejezd idopontjat; az ajanlattételi felhivas szerint: " A meglévd bovitéssel-, (A~ épiilet,
foldszint, padlastér) valamint atalakitassal (B épulet) érintett épiileten végzendd
munkafolyamatok kizarolag a mikodési sziinet két hetes idétartama alatt végezhetdk! A
meglevo cpuletben ezen idotartam alatt 2z ott végzendd munkakat teljes korien meg kell
valositani! A mikodési leallast kovetden az A és B” jelii épiileteket mitkodésre alkalmas
allapotban kell visszaadni lizemeltetésre "

Kérem az ajinlattevét, hogy hianypétlis keretében a fenti hianyosagokkal kiegészitve,
készitsen részletes organizicids tervet.

A CONSTRUM Epil(')ipari Fovallalkozo Kft. 4ltal hianypotlas keretében benyujtott
organizacios terv a hianypotlast kovetoen az alabbiak alapjan tovabbra sem felel meg az
ajanlatkérdi eldirasoknak:

1. Ajanl elé i izdcids terv résgeinek egymdssal dsszhangban kell
lenniiik”. Ajanlattevd altal benyujtott , TE kimutatas™ dokumentumban az alabbi szerepel:
organizacios terv szama: 3; datum: 2023.08.11.-2023.11.15.

Ugyanakkor az . itemterv” dokumentumban a 3. sz. organizacios tervhez tartozoan 2023
08.23. — 2023.12.08 iddintervallumban is keriltek megjelolésre tevékenységek.

Az _utemterv” dokumentumban tdbb masik tevékenységnél is talalhatdak ellentmondasok, pl-
5. utemben végzendd tevékenység 2024.05.13-ig, mikozben , TE kimutatas” dokumentum
szerint az 5. tem 2024. 03. 28-an fejezodik be.

Az Ajanlatkéré dltal csatolt egyes dokumentumokban meg hatirozott iitemek nincsenek
egymassal ésszhangban.

: én : 0.
-anyagmozgatisinak bemutatisa; - a tervezett imtézkedések bemutatisa munkateriileten
kiviil tartézkodok védelme érdekében. ”
Ajanlattevd altal becsatolt ,Technologiai leiras” dokumentum a munkafolyamatokra
vonatkozoan éltalanos technologiai leirast tartalmaz. A leirs nem mutatja be a konkrét épitési
helyszinen valé anyagmozgatasok modjat, az ezzel kapcsolatos munkaszervezést,
technolégiat (az organizacios tervlapokon az épitéssel igénybe nem vett teriileteken keresztiil
hogyan juttatja be az épitési teruletre az épitési anyagokat). A technologiai leiras nem keniilt
titemekre bontasra.

Az Ajanlatkéré altal csatolt dokumentumban foglaltak nem felelnek meg az Ajanlatkéré
altal elvart tartalmi, strukturilis kivetelményeknek.

3. Ajanlatkerd részletesen. 13 pontban eldirast tett az organizicios helyszinrajz tartalmi

clemeire vonatkozdan. ) ) o
Az Ajanlattevo altal becsatolt dokumentumokban (LEANYVAR _ORGANIZACIO-1-8.pdf

dokumentumok)
- az igénybe vett teriletek nem kertiltek ellatasra méretjeloléssel;
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- nem kerilltek megjeldlésre/nevesitésre a terulethataron épitendo keritesek,

- nem keriilt megjelolésre/nevesitésre az anyagszallito gépjarmiivek lerakodohelyi
pozicidja;

- nem kerilt megjelolésre/nevesitésre mixer-, és betonszivattyu gépjarmii lanc beallasi

pozicioja,

- nem keriilt megjelolésre/nevesitésre az esetlegesen telepitésre tervezett allvany

terulete
- nem kerult megjelGlésre/nevesitésre az esetlegesen telepitésre tervezett mobil allvany

altal hasznalt tertulet

- nem kerilt megjelolésre/nevesitésre az ideiglenesen vagy véglegesen visszaadott

munkateriilet kialakitasa
Mindemellett az Ajanlattevd altal benyujtott ,Technologia leiras” dokumentum nem
tartalmaz a fentiekre vonatkozd olyan egyéb informaciokat, amelyekbol e témakorokben
tovabbi informacidkat nyujt.

Az Ajanlatkérd dltal csatolt organizicios terv dokumentumok nem felelnek meg az
Ajanlatkéré dltal elvart tartalmi/formai kivetelményeknek.

szerepeltetése”;
Ajanlattevd altal benydjtott ,utemterv” dokumentum nem tartalmazza kulon tevékenysegi
soronként a meglévo, bovitéssel érintett épuletrész alabbi, tervezett munkafolyamatait:

"A" épiilet tetofedésének bontasa

"A" épiilet cseréplécezésének bontasa

"A" épiilet tetofoliazas

- A" épulet ellenlecezés
"A" épulet cserépfedése

Az Ajanlatkéré altal csatolt ,iitemterv” dokumentum nem felel meg az Ajanlatkérd altal
elvart tartaimi kvetelményeknek.

napja teriilethaszndglati napként nem sgdmitando.”

Ajanlattevd altal benyujtott |\ TE kimutatas™ dokumentumban a munkaterilet atadas-atveteli
(2023 .05.19.) valamint a miiszaki atadas-atvételi eljaras idotartama (2024.06.10 2024.07.01)
is beszamitasra keriilt az 6sszesitett TE érték szamitasaba.

Az Ajanlatkéré altal csatolt ., TE kimutatis” dokumentum nem az Ajanlatkéré altal
eloirtak szerint késziilt.

n
hosszi_(hétf6tol_kovetkezd hét vasirnapig meghatarozott idétartam) tervezett miikodési
sgiinetének_idotartama, _amely iditartam alatt_a_meghoze litést_nem_kell bigtositani. A

miikidési sziinet iditartama alatt az épitési_teriilethasznalatot nem kell fieyelembe venni




0, a megadott idétervhe; Ajanlatkérd és az intézmény i ik
Ajanlattevé altal benyujtott dokumentumokban foglaltak alapjan az Ajanlattevé altal tervezett
organizacié soran nem teljesil a fenti feltétel: a ~Leanyvar organizaci¢-7" helyszinrajzon
szereplok szerint az Ajanlati felhivas mell¢kletekeént csatolt  K-ET-1.01 Helyszinrajz -
tervezett — organizacio” terven jelolt , A" jelt épulet bejarata a kozteriiletrél munkaterileten
valo athaladas nélkil nem biztositott, mikézben az Cpitési Gtem nem a mik6dési sziinet ideje
alatt tervezett (2024.04.13 — 2024.05.08.)

Az Ajanlattevé altal benyiijtott organizacids terv dokumentuma szerint A jinlattevé nem
az Ajanlatkérd iltal elGirtak szerint tervezi megvalositani a kivitelezést,

el meretjeloléssel, teriiletmeghatiro
Ajanlattevé altal benyujtott | iitemtery” dokumentum nem tartalmazza kilén tevekenységi
soronkeént a meglévo kerités bontasa-, valamint az Uj kerités épitése munkafolyamatokat. A
benyujtott organizaciés dokumentumok (LEANYVAR ORGANIZACIO-1-8 pdf) szintén
nem abrazoljak a meglévd kerités bontasahoz, ill. az Uj kerités ¢pitéséhez sziikséges
munkatertiletet

Az Ajanlattevé altal benyiijtott organiziciés terv dokumentumain nem szerepelnek

maradéktalanul a munkafolyamatok, igy a ténylegesen sziikséges munkateriilet igény

sem keriilt jelolésre. Ebbé) kifolyélag a TE kimutatds sem tartalmazza az épitéshez
sziikséges valos értéket.

Oen az organizdcids dokumentun okat modositani/aktualizdlni
Ajanlatievo altal benyujtott _atemtery” dokumentum a munkateriilet atadas-atvétel; eljaras
iddpontjat 2023.05.19. napra adta meg.

Az Ajanlattevé altal benyijtott organizacios terv dokumentumai nem az Ajanlatkérd
iltal eléirtak szerint késziilt.

Szavazatok szam: }
igen: 3

nem: O
tartozkodott: — ()

A 2023.04.12-i hianypotlasi felhivasban foglaltaknak a ZaFiR Mémok Tanacsadd Kft.
(2800 Tatabanya Tancsics M. Utca 93.) az arra megadott hataridében és modon eleget tett, igy
ajanlata érvényes:

Szavazatok szam- 5

igen: 3
nem:
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tartozkodott: O

Javaslattétel a kozbeszerzési eljaras eredményére:

A kozbeszerzés i eljsrds nvertese:

Ajanlattevé neve: ZaFiR Mérnok Tanacsadé Kft
Székhelye: 2800 Tatabanya Tancsics M. Utca 93,

Netto ajanlati ar (HUF): 117 344 782

Szavazatok szam: %
igen:

nem: O
tartozkodott:

A kozbeszerzési eljaras abban az esetben eredményes, amennyiben az ajanlatkérd a szukséges
netto 21.628.956 - Ft potfedezetet biztositja.
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Biralobizottsagi'tag_kozbeszerzes targya szerinti szakértelem: Urszulyné Karnai Timea

Jegyzokonyv lezarva: 2023. majus 18., 15:03 éra

A jegyzokonyvet hitelesitette:
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