Tisztelt Olvasók!
Minden Olvasótól és Hanzelik Gábor Polgármester Úrtól is elnézést kérünk, szerkesztőségi hiba miatt kimaradt a Leányvári Újság 3. számának Önkormányzati híreiből az alábbi két, fontos cikk. Bízunk benne, hogy az információk így is eljutnak a Lakossághoz!
Szerkesztőség
Pert nyertünk!
A Fővárosi Ítélőtábla 2015. május 7-én hozott ítéletében helyt adott a Leányvár Község Önkormányzata által benyújtott keresetnek a Leányvár Panoráma utca kivitelezésének kapcsán, a SADE Magyarország Kft.-vel szemben folyó perben.
A fenti mondat megszületéséig hosszú út vezetett. Mint sokak előtt ismert, a Panoráma utca kivitelezésére 2008-ban több szerződést is kötött az Önkormányzat. A kivitelezés papíron 2008 decemberében befejeződött, a vállalkozó benyújtotta számláit, melyek közül a falu egy 10 milliós garanciális visszatartást leszámítva közel 48 millió forintot ki is fizetett. A vállalkozó ezt követően folyamatosan követelte a fennmaradó 10 millió forint kifizetését is, bankgarancia benyújtása ellenében. Ekkora azonban már Csobán Zoltán képviselő többször is jelezte, érdemes lenne megvizsgálni a szerződés szerint elvégzendő és a megvalósult munkák összevetését. Megítélése szerint – amiben magam is osztoztam – messze nem az épült meg, amire szerződött a falu, és amit jórészt ki is fizetett. Hosszas huzavona vette kezdetét, hiszen a település akkori vezetője rendben lévőnek ítélte az építkezést, és nem igazán volt partner abban, hogy tényleg vonjunk mérleget a kivitelező munkáját illetően. Többszöri próbálkozás után sikerült egyáltalán a képviselő-testület előtt tárgyalni a problémákról. Ekkora már elkészült egy kimutatás arról, hogy az építési napló és a helyszínen tapasztaltak alapján mely tételek nem épültek meg. A lista elszomorítóan hosszú volt, és közel 16 millió (!!!) forint összegű munkát sorolt fel. Ez a teljes szerződés több mint negyede!  
Ezt követően sor került egy helyszíni bejárásra, illetve a cég képviselőivel és az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőrök részvételével megtartott egyeztetésre. Furcsa módon mind a műszaki ellenőr, mind a polgármester rendben lévőnek ítélte a megvalósult állapotot. Ezt követte egy hosszabb csend. Jómagam 2011. július 25-én lettem polgármester, a kivitelező SADE Magyarország Kft. bírósági keresete - melyben a fennmaradó 10 millió forint vállalkozó díját követeli – pedig 2011. augusztus 3-án érkezett meg. 
Azóta eltelt közel négy év. Számos bírósági tárgyaláson vettem részt, számos igazságügyi szakértő anyag készült. Sokat küzdöttünk a falu igazáért. Erre a folyamatra került most pont és zárult le ezzel a májusi ítélettel. Bár néhány kisebb (pár százezer forintos) tétel tekintetében a bíróság elutasította keresetünket, mondván a műszaki átadás-átvételkor az Önkormányzat képviselői elfogadták szerződés szerintivel egyezőnek a megvalósult állapotot, de a nagyobb (több milliós) tételek esetében igazat adott Leányvárnak. Az ítélet szerint nemhogy a vállakozó által követelt 10 millió forintot nem kell kifizetnünk, de 3.782.099 forint és ennek késedelmi kamatai, valamint jelentős perköltség megfizetésére kötelezte a vállalkozót. Igazságot szolgáltattak!
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Járdaépítés a Bécsi úton
Július elején kezdetét vette a Bécsi úti járda felújítása. A Farkas János Művelődési Ház és a vasútállomás közötti szakaszon készül el szeptember végéig egy új térburkolatú járda. A kivitelezést szándékaink szerint az ott lakók életének legkisebb akadályozásával szervezzük, ügyelve arra, hogy a gyalogos forgalom is biztonságos maradjon az építés idejére. Az érintett lakók számára a főbb információkat már egy lakossági fórumon megosztottuk, de természetesen az építkezés ideje alatt is mind a kivitelező, mind az Önkormányzat áll a lakosok rendelkezésére. Az itt élőktől némi türelmet és megértést kérek az esetleges kellemetlenségekért (zaj, por, akadályoztatás), de azt gondolom, a végeredmény kárpótol majd mindenkit.
Hanzelik Gábor
polgármester

