

*Leányvár Község Önkormányzata*

**JEGYZŐKÖNYV**

*Leányvár Község Képviselő-testületének  
2011. szeptember 20-án tartott rendkívüli üléséről*

Leányvár, 2011. szeptember 20.

Szám: /2011.

## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 20. napján tartott rendkívüli ülésén

**Az ülés helye:** Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében

**Az ülésen megjelentek:**

**A képviselő-testület tagjai:**

Hanzelik Gábor polgármester

Szikora Gyula alpolgármester

Balogh András képviselő

Csobán Zoltán képviselő

Misikné Lóczy Irén képviselő

Papp Pál képviselő

Pfluger Antal képviselő

**Meghívott vendég:**

Dr. Holicska Judit

Kertész Tiborné jegyzőkönyvvezető

**Hanzelik Gábor:** Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület megválasztott létszáma 7 fő, jelen van 7 fő, a képviselő-testület határozatképes.

Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete **132/2011.( IX.20.) L.k.Ö.Kt. határozata**

Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a napirendi ponttal.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

Hanzelik Gábor zárt ülés tartását kérte.

Hanzelik Gábor szavazásra tette fel a javaslatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete **132/A/2011.( IX.20.) L.k.Ö.Kt. határozata**

Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy zárt ülést tart.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

### **1.) Napirend**

#### **Vállalkozási szerződés módosítása**

Hanzelik Gábor kihirdette a zárt ülésen hozott határozatot.

A Képviselő-testület 7 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

Leányvár község Önkormányzat Képviselő-testülete **133/2011.( IX.20.) L.k.Ö.Kt.**

**határozata Vállalkozási szerződés módosításáról**

Leányvár község Képviselő-testülete az IKSZT beruházással kapcsolatban megállapítja, hogy a kivitelezés kezdeti időszakában a tető felújítását júniusban nagyjából két hétig az esős időjárás miatt csak nagyon lassan, napokig egyáltalán nem lehetett végezni. A Bécsi út –

Erzsébet utca sarkon lévő INVITEL távközlési akna megszüntetésével kapcsolatos egyeztetések miatt a térburkolat kivitelezése napokig nem volt végezhető. Az Erzsébet utcai kerítés lábazatát teljes egészében el kellett bontani, új lábazatot kell építeni. Ezen a szerződéskötéskor előre nem látható okok miatt a szerződés eredeti határidőre történő teljesítése nem volt lehetséges. A fenti indokok alapján Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szerződő felek a Kbt. 303. §-a alapján a 2011. július 11-én megkötött vállalkozási szerződést módosítják a következők szerint.

- 1.) A vállalkozási szerződés 15.1 pontja a következők szerint módosul: „A teljesítési határidő: 2011. szeptember 30.”
- 2.) A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Hanzelik Gábor:** Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K.m.f.

**Hanzelik Gábor**  
polgármester

**Dr. Holicska Judit**  
jegyző

Hitelesítők:

**Misikné Lóczki Irén és Papp Pál**