

E L Ő T E R J E S Z T É S  
**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. szeptember 11-én tartandó rendkívüli testületi ülésére**

Tárgy: Ravatalozó felújítás kivitelezői szerződés-tervezet pótköltségekkel kapcsolatos pontjának megvitatása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az **55/2020. (VIII.12.) L.K.Ö. Kt. határozatával döntött a** ravatalozó felújítás kapcsán a kivitelező kiválasztásáról.

A testület az N.B.SZ.-Vill Kft. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. szám alatti vállalkozó ajánlatát fogadta el, a beruházás költségét 24 671 403,- Ft + ÁFA összeget a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzata, valamint a tartalék terhére biztosította. Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

A fenti tárgyban előkészítettük a szerződéstervezetet és folyamatosan egyeztetünk a vállalkozóval és a műszaki ellenőrünkkel is.

Felmerültek az ajánlati áron felüli pótköltségek, mely összege az ajánlati ár, **vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő, azaz nettó 1 233 570,- Ft. (ezt az összeget természetesen a szerződés is tartalmazni fogja).**

**A pótköltségek szerződésben történő rögzítése azért szükséges, mert sem az árazott költségvetésben, sem a műszaki tartalomban nem volt benne, viszont a munka elvégzéséhez** **kiváltképpen** **szükséges.**

**Kérem a Képviselők előzetes jóváhagyását és az 1 233 570,- Ft fedezet költségvetésben történő biztosítását.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2020. (IX.11.) L.K.Ö. Kt határozata  
a ravatalozó felújítás kapcsán az ajánlati áron felüli pótköltségek biztosításáról**

Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ravatalozó felújítás kivitelezésére az N.B.SZ.-Vill Kft. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 2-4. szám alatti vállalkozó 24 671 403 Ft + ÁFA árajánlatán felül a vállalkozóval kötött szerződésben a pótköltségek fedezetére a vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeget, azaz 1 233 570,- Ft-ot a 2020. évi költségvetés tartalék keretének terhére biztosít.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Fári Csaba polgármester  
Határidő: azonnal

Leányvár, 2020. szeptember 11.

Fári Csaba s.k.  
polgármester